PLANIFIER LE PONT

Votre groupe a 50 minutes pour fabriquer le pont.
❓ Dans quel ordre faire les tâches ?

Tâche	Ce qu'on fait	Durée
A	Lire le croquis, se répartir les rôles	5 min
B	Plier la feuille	15 min
C	Préparer le ruban	5 min
D	Assembler (après B et C)	10 min
E	Peser et contrôler	5 min
F	Remplir la fiche de conformité	5 min
G	Ranger le poste	5 min

1 — Avec ton AESH :

☐ **Je lis les 7 tâches à voix haute.**
☐ **Je montre la tâche la plus longue.**
☐ **Je montre la tâche qui se fait en premier.**

2 — Entoure ta réponse.

On assemble le pont (D) : tout de suite / après B et C
B et C peuvent se faire en même temps ? OUI / NON

BILAN : une tâche qui attend une autre a une .....