| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE**<br>Technologie — Classe de 5ème<br>Salle 207 TEC 3 | **PROJET 5ème — LE PONT A4**<br>ACTIVITÉ N°03 bis · EBEP<br>Planifier la fabrication | |

Prénom : …… Classe : …… Date : ……

# 50 minutes pour fabriquer le pont : planifier le travail

**? Votre groupe a 50 minutes pour fabriquer le pont. Comment s'organiser ?**

**À LA FIN,** tu sauras dire dans quel ordre faire les tâches.

| Tâche | Ce qu'on fait | Durée (min) | Commence après |
|---|---|---|---|
| A | Lire le croquis et se répartir les rôles | 5 | — |
| B | Plier la feuille pour former le profil | 15 | A |
| C | Préparer les morceaux de ruban | 5 | A |
| D | Assembler le profil avec le ruban | 10 | B et C |
| E | Peser le pont et contrôler la portée | 5 | D |
| F | Remplir la fiche de conformité | 5 | E |
| G | Ranger le poste | 5 | E |

## 1 Dans l'ordre

▸ Entoure la bonne réponse.

On peut commencer l'assemblage (D) : tout de suite / après B et C

B et C peuvent se faire : en même temps / l'une après l'autre seulement

## 2 Le diagramme

▸ Le diagramme est déjà colorié. Lis-le, puis complète.

| Tâche | 0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | 30–35 | 35–40 | 40–45 | 45–50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | ■ | | | | | | | | | |
| **B** | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| **C** | | ■ | | | | | | | | |
| **D** | | | | | ■ | ■ | | | | |
| **E** | | | | | | | ■ | | | |
| **F** | | | | | | | | ■ | | |
| **G** | | | | | | | | ■ | | |

Le pont est fini au bout de …… minutes. Il reste …… minutes.

**JE RETIENS**

Une tâche qui attend une autre a une …… .

Faire deux tâches en même temps fait gagner du …… .