	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**PROJET — LE PONT EN UNE FEUILLE A4** ACTIVITÉ N°3 bis Planifier la fabrication	

50 MINUTES POUR FABRIQUER LE PONT — PLANIFIER LE TRAVAIL

OBJECTIF — Tu sauras ranger des tâches dans l'ordre, repérer celles qu'on peut faire en même temps et lire un diagramme de planification.

À la prochaine séance, ton groupe de trois fabrique le pont v1. Il reste 50 minutes, et le contrôle doit être fini avant la sonnerie.
Si chacun attend que la tâche d'avant soit finie, le temps ne suffira peut-être pas.
❓ ***Comment organiser le travail pour finir à temps ?***

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.
.....

PARTIE 1 — Les tâches

➤ *Lis la liste des tâches. Certaines ne peuvent commencer qu'après une autre : c'est une antériorité.*

Tâche	Ce qu'on fait	Durée (min)	Ne commence qu'après
A	Lire le croquis et se répartir les rôles	5	—
B	Plier la feuille pour former le profil	15	A
C	Préparer les morceaux de ruban	5	A
D	Assembler le profil avec le ruban	10	B et C
E	Peser le pont et contrôler la portée	5	D
F	Remplir la fiche de conformité	5	E
G	Ranger le poste	5	E

➤ *Complète.*

Si on fait toutes les tâches l'une après l'autre, il faut ……. minutes.

➤ *Coche les tâches qui peuvent commencer dès que A est finie.*

☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

PARTIE 2 — Je trace le diagramme de planification

➤ *Colorie, pour chaque tâche, les cases pendant lesquelles elle a lieu. Une tâche commence dès que celles dont elle dépend sont finies. Une case = 5 minutes. La ligne A est un exemple.*

Tâche	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

PARTIE 3 — Je lis mon diagramme

Le pont est fabriqué et contrôlé au bout de ……. minutes.
Il reste ……. minutes avant la sonnerie.
Pendant la tâche B, une autre tâche a lieu en même temps : la tâche ……. .

➤ *Pour aller plus loin. Le pliage (B) prend 5 minutes de plus que prévu. Le pont est-il fini avant la sonnerie ?*

☐ oui ☐ non Et si c'est la tâche C qui prend 5 minutes de plus ? ☐ la fin change ☐ la fin ne change pas

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Faire des tâches en même temps fait gagner du temps, mais pas pour toutes les tâches, parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un projet se découpe en ……. , chacune avec une durée.

• Une tâche qui doit attendre la fin d'une autre a une ……. .

• Le diagramme de planification montre la place de chaque tâche dans le …….. .

• Des tâches qui ne dépendent pas l'une de l'autre peuvent se faire en ……. .

« Bien s'organiser, c'est déjà avancer. »